

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении отчета о  
реализации муниципальной  
программы «Доступная  
среда» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.08.2024 года № 100/630-п-24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2025 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно-коммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию Д.Л. Нехорошеву.

Постановление вносит:

УСЗН Администрации Усть-Донецкого района

Приложение  
к постановлению Администрации  
Усть-Донецкого района  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г. №100/ \_\_-п-26

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы  
«Доступная среда» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания на территории Усть-Донецкого района безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов);

создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Сведения о результатах  
выполнения (достижении) мероприятий (результатов)  
и контрольных точек структурных элементов  
муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результат) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуты – 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результат) и 2 контрольных точек. Мероприятие (результат) 1.1 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек структурных элементов муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в рамках, выделенных на эти цели средств местного бюджета в установленные сроки.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 21,5 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники – 21,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21,5 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 21,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значения превышает плановое.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Усть-Донецкого района» имеет плановое значение – 87 %, фактическое значение составило – 87%.

Показатель 2 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» имеет плановое значение - 100%, фактическое значение составило – 100%.

Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Усть-Донецкого района» имеет плановое значение – 81%, фактическое значение составило – 82% (перевыполнение планового значения показателя произошло за счет повышения качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Усть-Донецкого района).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

#### 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмпі) рассчитывается по формуле:

где:

$$\text{УДмпі} = 0,5 \times \text{УД п} + 0,5 \times \text{УДстр.эл.},$$

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпі) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 x 100 + 0,5 x 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период (ОПмп) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОПмп} = 0,7 \times \text{ОПмпП} + 0,3 \times \text{ОПпСЭ}$$

где ОПмпП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПмпП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 (100+100+100) / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей(ОПмп) за 2025 год составляет 100 (0,7 x 100 + 0,3 x 100).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:

$$\sum_{i=1}^N W_i \cdot E(P_i)$$

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$i$  - номер критерия;

$N$  - количество критериев;

$W_i$  - удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  - значение  $i$ -го критерия

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет  $75 (0 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25) \times 100$ .

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УДмп} + 0,1 \times \text{ОПмп} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп},$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 97,5 ( $0,8 \times 100 + 0,1 \times 100 + 0,1 \times 75$ ), в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Управления социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района, муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель начальника Управления

И.П. Кожанова

«Приложение № 1  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
«Доступная среда»

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов)  
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

№п/п	Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп	31.12.2025	27.12.2025	единиц	1	1	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района (Сидоркина Т.П. – начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района)	-

	населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)							
1.1.1	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план график закупок»	01.02.2025	30.01.2025	x	x	сформирован план график закупок	Директор МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	план график закупок был сформирован МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района
1.1.2	Контрольная точка 1.2.	01.03.2025	21.04.2025	x	x	размещена закупка	Директор	

	«Размещена закупка на поставку товаров»					на поставку товаров	МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	
1.1.3	Контрольная точка 1.3. «Заключен муниципальный контракт на поставку товаров»	01.05.2025	23.04.2025	x	x	заключен муниципальный контракт на поставку товаров	Директор МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-
1.1.4	Контрольная точка 1.4. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	15.05.2025	23.04.2025	x	x	сформирован реестр контрактов	Директор МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-
1.1.5	Контрольная точка 1.5. «Произведена приемка поставленных товаров»	30.06.2025	11.06.2025	x	x	подготовлен документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг	Директор МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-
1.1.6	Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата товаров по муниципальному контракту»	31.07.2025	18.06.2025	x	x	подготовлен документ, подтверждающий факт оплаты	Директор МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.								
2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»								
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	01.01.2025	09.01.2025	процент	100,0	100,0	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района (Сидоркина Т.П. начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района)	-
2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Размещена необходимая информация на официальных сайтах, на стендах в учреждениях и в средствах массовой информации, сети «Интернет»	01.01.2025	09.01.2025	х	х	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района размещено 61 статья; МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района размещено 30 статей; вручено гражданам ,получающим меры социальной поддержки и в рамках информационно-разъяснительной работы 1693 буклета, наполняемость сайта УСЗН Администрации Усть-Донецкого района составило 247 публикаций, в социальных сетях-1285 постов.	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-

2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Проведено совместно с общественными организациями инвалидов анкетирование инвалидов и других маломобильных групп населения по вопросам оценки доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и отношения населения к проблемам инвалидов»	01.01.2025	09.01.2025	x	x	проведено анкетирование 100 инвалидов и других маломобильных групп населения	МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района	-
--------	---	------------	------------	---	---	--	------------------------------------	---

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
«Доступная среда»

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечания
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Доступная среда»	всего	21,5	21,5	21,5	100,0	-
	местный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	внебюджетные источники	21,5	21,5	21,5	100,0	
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7
Структурный элемент 1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	21,5	21,5	21,5	100	-
	внебюджетные источники	21,5	21,5	21,5	100	-
Структурный элемент 2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
«Доступная среда»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследственности/динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателя муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Доступная среда»									
1. Показатели муниципальной программы «Доступная среда»									
1.1.	Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Усть-Донецкого района	процентов	ненаследуемый	возрастающий	85,0	87,0	87,0	100,0	

1.2	Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	80	87	87	100,0	-
Итого по показателям муниципальной программы «Доступная среда»								100,0	X
2. Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы									
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»									
2.1	Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Усть-Донецкого района	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	85,0	87,0	87,0	100,0	
2.2	Показатель 2 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	100,0	-
2.2 Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»									

3.1	Показатель 3 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Усть-Донецкого района	процент	ненаследуемый	возрастующий	80,0	81,0	82,0	100,0	перевыполнение планового значения показателя произошло за счет повышения качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Усть-Донецкого района
Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Доступная среда»								100,0	х
Итого по муниципальной программе «Доступная среда»								100,0	х

Примечание.

Х - не входит в расчет в оценку динамики прироста показателя.

Заместитель начальника Управления

И.П. Кожанова»