

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Усть-Донецкого района  
от \_\_\_\_\_ 2026 № \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района  
«Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения уровня энергоэффективности, развития промышленности и энергетики на территории Усть-Донецкого района в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района № 100/899-п-18 от 20.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- произошло сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета, в бюджетных и муниципальных учреждениях;
- увеличилась благоустроенность и безопасность муниципальных образований.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий – «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация мероприятия (результата): «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения» - выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» реализованы 2 мероприятия результаты.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение мониторинга установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» из 2 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 2.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Для учета рисков, возникающих при реализации энергосберегающих мероприятий, предлагается разделить риски на традиционные, которые характерны для любых инвестиционных проектов, и специфические, присущие исключительно проектам энергосбережения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит потребителю получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения комплекса эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения системы энергетического менеджмента.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использованием международного опыта и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2025 № 248 «3.12.2024 № 313 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 31,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 31,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 31,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 4 показателя, по 4 из которых фактические значения превышают плановые.

Показатель Объем топливно-энергетических ресурсов, потребленный муниципальными учреждениями Усть-Донецкого района. Плановое значение - 2 679 т.у.т., фактическое значение – 2 242,3 т.у.т.

Показатель Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района. Плановое значение – 75%, фактическое значение – 75,4%.

Показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения». Плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель «Доля объема электрической энергии, потребляемой бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории Усть-Донецкого района». Плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за 2025 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ( $УД_{мп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 * УД_{стр.эл.}$$

где:  $УД_{п}$  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет:  $100(100+100/2)$ ,

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УД<sub>стр.эл.</sub>) за 2025 год составляет 100,0% (средневзвешенное значение уровней достижения структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет  $100 (0,5*100+0,5*100)$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП\_мп) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП\_мп} = 0,7 \cdot \text{ОП\_пМП} + 0,3 \cdot \text{ОП\_пСЭ}$$

где:

ОП\_пМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП\_пСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпмп) за 2025 год составляет  $100 = (100+100)/2$ ;

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпсэ) за 2025 год составляет  $100 = (100+100)/2$ ;

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет:

$$100 = 07*100+03*100$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет  $100 ((1 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25) \times 100)$ .

ФинУп = 100(балл)

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

$$0,8 \cdot 100 + 0,1 \cdot 100 + 0,1 \cdot 100 = 100,$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Неосвоенные средства бюджета Усть-Донецкого района и безвозмездных поступлений в бюджет Усть-Донецкого района отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Первый заместитель главы  
Администрации Усть-Донецкого района

А.А. Шапошников

Начальник управления  
строительства и ЖКХ  
Администрации Усть-Донецкого района

Е.С. Петрова

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек  
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Усть-Донецком районе»

№ п/п	Номер и наименование структурного элемента, мероприятия, контрольного события	Плановый срок окончания реализации	Фактически й срок окончания реализации	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				Единица измерения	запланиро ванные	достигнутые		
				5	6	7		
<b>1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»</b>								
1	Мероприятие (результат) 1.1. «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения»	31.12.2025	31.12.2025	X	1	1	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района о мероприятиях по разработке проектной документации	–
	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки товаров, работ и услуг включены в план закупок»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	Обслуживающей организацией заключены договора на восстановление сетей	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района	
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	16 декабря 2025 г.	16 декабря 2025 г.	X	X	Обслуживающей организацией произведены работы	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района	
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	Обслуживающей организацией приняты выполненные работы	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района	
<b>Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>								
	Мероприятие (результат) 1.1. «Снижен объем потребления электроэнергии»	x	x	условных единиц (услуга)	1	1	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района	
	Контрольная точка 1.1.1 «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	x	x	Разработка энергопаспортов	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района	
	Мероприятие (результат) 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений	x	x	единиц	20	20	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района	
	Контрольная точка 1.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений					Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района	

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района  
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Усть-Донецком районе» за 2025 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии	Примечание
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Усть-Донецком районе»	Всего	31,20	31,2	31,1	99,7	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	местный бюджет	31,20	31,2	31,1	99,7	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	Всего	0,0	0,0	0,0	–	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	31,20	31,2	31,1	99,7	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	–	
	местный бюджет	31,20	31,2	31,1	99,7	

СВЕДЕНИЯ  
муниципальной программы Усть-Донецкого района  
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Усть-Донецком районе» за 2025 год

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Усть-Донецком районе»									
1. Показатели муниципальной программы									
1.	Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений	т.у.т	динамический наследуемый	убывающий	2303,1	2679	2242,3	100	–
2.	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов	%	динамический наследуемый	возрастающий	70	75	75,4	100	–
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»									
3.	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	-	1	1	100	
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»									
4.	Доля объема электрической энергии, потребляемой бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории Усть-Донецкого района	процентов	динамический наследуемый	убывающий	100	100	100	100	